
 

Tantárgy neve:  Építéskivitelezés és szervezés Kreditértéke:4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 3 óra előadás / 1 óra gyakorlat, összesen48 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja: kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye:6. félév 

Előkövetelmények: − 

A hallgatók betekintést nyernek az építőipari beruházások előkészítésébe, megismerik a különböző építési 
technológiákat valamint a költségvetéshez használható tételrendszereket. Megismerkednek a költségvetés 
készítéshez szükséges szoftverek használatával illetve elsajátítják azok megfelelő kezelését. Megismerik 
továbbá az árképzés különböző módjait, a költségvetés formáját, felépítését, a különböző számlázási 
formákat. Megismerik az organizációs tervek alapvető elemeit elkészítési módját, az időütemtervek 
készítését, azok szakmai sajátosságait valamint az ezek elkészítéséhez szükséges szoftverek használatát. 

 

Irodalom 

Kötelező irodalom: 

- Takács Ákos, Dr. Neszmélyi László, Somogyi Miklós: Építéskivitelezés-szervezés. Szega Books, Pécs 2008 

- Greskovics Sándor (szerk.): Felelős műszaki vezetők kézikönyve, TERC, Budapest 2005 

- Dr. Neszmélyi László: Az építési munkák időtervezése, BME Építéskivitelezési Tanszék, Budapest 2005 
Ajánlott irodalom: 
Takács Ákos: Építési Beruházások kézikönyve. A gondolattól a kulcsátadásig. TERC, Budapest 2004 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 

- Megfelelő ismerettel rendelkezik az építést szolgáló egyéb mérnöki szakismeretek területén. 

- Ismeri az épületmegvalósítás és ingatlanfejlesztés, valamint létesítménygazdálkodás folyamataihoz 
szükséges alapvető műszaki, gazdasági és jogi elvárásokat, technológiákat és eljárásokat. 

- Ismeri az építési tevékenység minőségbiztosítási módszereit, rálátása van a minősítési rendszerekre. 
b) képességei 

- Képes a magasépítési tartószerkezetek és épületszerkezeti, valamint épületgépészeti megoldások 
működésének megértésére és alkalmazására, ezek kivitelezésében való közreműködésére. 

- Képes az épületmegvalósítási, épületfenntartási folyamatok megszervezésére, előkészítésére, 
irányítására, követésére és ellenőrzésére. 

- Képes költségvetések és organizációs tervek elkészítésére. 

 

Tantárgy felelőse: Dr. Lámer Géza 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Varga Emil 

 

 

 

Tantárgy neve: Építéskivitelezés és szervezés Tantárgy kódja: MK3EKIVM04EX17 



Kredit: 4 Követelmény: kollokvium Tanszék:  

MMVT 
Óraszám: 3 + 1 Előkövetelmény: − 

Tantárgyfelelős: Dr. Lámer Géza Tantárgy oktatói: Varga Emil 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  
Ár. Árképzés és a költségtényezők. A közvetlen 
költségek. A közvetlen költségen kívüli 
költségtényezők. Az ársémák. Költségvetési és 
árképzési módok. Egységáras, átalányáras és becsült 
áras költségvetés (költségbecslés) és árképzés. 

A feladat kiosztása. 

Alépítmény. Konzultáció. A technológiai sorrend 
összeállítása, a méret- és a mennyiség 
meghatározása. 

2.  
A költségvetés. Annak célja, szerepe és helye a 
beruházásban. A költségvetés feladatai, felépítése. A 
költségvetések fajtái. A költségvetéshez használható 
tételrendszerek. (ÉMIR, FÉMIR, ÉN, ÉNK,ÖN) 

Alépítmény. Beadás. 

Felmenő szerkezetek. Konzultáció. A technológiai 
sorrend összeállítása, a méret és a mennyiség 
meghatározása. 

3.  Az építmény számlája. Tételes felmérésen alapuló 
számla. Átalányáras számla. 

Felmenő szerkezetek. Beadás. 

Befejező munkálatok. Konzultáció. A technológiai 
sorrend összeállítása. 

4.  
A falak és pillérek építésének a technológiája. 
Kémények falazása; előre gyártott vasbeton 
kémények. Az égéstermék elvezetők elhelyezése 
aknákban. Aknák falszerkezetei. födémek építésének a 
technológiája. Falazott, faszerkezetű acélgerendás, 
vasbeton szerkezetű födém építési technológiái. 

Befejező munkálatok. Konzultáció. A méret és 
mennyiség meghatározása. 

5.  
A tetőszerkezetek és a térlefedések építésének a 
technológiája. Sorolt és fő- és mellékszaruállásos 
fedélszékek. Acél rácsos tartók, keretek és ívek, 
vasbeton keretek és ívek. Héjak, ponyvák, kötélhálók. 

Befejező munkálatok. Beadás. 

6.  
Az épület egésze építésének a technológiája. A 
nyolcféle épülettípus építési technológiai sorrendje. 
Az épületgépészeti és az épületvillamossági 
munkákról. 

Zárthelyi dolgozat I.  

 

7.  Az alapozás építésének a technológiája. A talajnedvesség és talajvíz elleni szigetelések építési technológiája. 

8.  
Felvonulási építmények és ideiglenes közművek. 
Felvonulási épületek, utak, építmények. Raktározás, 
tárolás és segédszerkezetek. Tárolás nyílt rakterületen, 
nyitott színekben, zárt  és különleges raktárban. 

Organizáció. A feladat ismertetése. A földmunka és 
alapozás, a szerkezetépítés és a befejező munkálatok 
idejére organizációs helyszínrajz összeállítása. 

9.  
Térbeli organizációs tervek: organizációs térképvázlat, 
generálorganizációs elrendezési terv, részletes 
generálorganizációs tervdokumentáció. 
Időütemtervek ábrázolási módjai. A táblázatos, az 
oszlopdiagramos (erőforrás), a sávos ütemterv. A 
ciklogram. A tevékenység-él hálós és a tevékenység-
csomó hálós ütemterv. 

Organizáció. Konzultáció. Közművek meghatározása, a 
nyomvonalak kijelölése. Belső utak és belső szállítás. 
A raktározás, és a folyamatos anyagellátás. 

10.  
Folyamat: ráfordítás, idő, kapcsolat, függés, norma. A 
folyamatok elemzése. A folyamatok összekapcsolása. 
Ütemezési megoldások. 
A beruházás, mint folyamat. A feladat kitűzése. A 
gondolat, vagy ötlet. A beruházás elemzése. A 
megvalósíthatóság vizsgálata. 

Időtervezés. A feladat ismertetése. Konzultáció. 

11.  A programalkotás. A mérnökszolgáltatók kiválasztása. 
A tervező kiválasztása. A tervezés előkészítése. A 
beruházási program véglegesítése. A tervezés és a 
tervek. 

Időtervezés. Az időterv ábrázolási módja egy egyszerű 
példán. Ugyanaz a feladat a táblázatos, sávos, 
ciklogrammos és hálós ütemterven. Melyik mit 
ábrázol. Átváltás az egyes ábrázolási módok között. 



12.  
A megvalósítás. Szervezési módok Vállalatba adás. Az 
építésszervezés típusa és módjai. A munkaterület 
átadása-átvétele, felvonulás. Építés (kivitelezés). 
Üzempróbák, próbaüzem. Készre jelentés Az építmény 
műszaki átadás-átvétele. Műszaki átadás-átvétel. 
Birtokbavétel. Használatba vétel. Üzembe helyezés. 

Konzultáció. A folyamatidők meghatározása 

Organizáció. Konzultáció. Organizációs műleírás 
összeállítása. 

13.  Üzemeltetés. Működtetés. Fenntartás. A műszaki 
beavatkozások az üzemeltetés során. Utógondozás. 
Jótállás és szavatosság. A beruházás pénzügyi és 
műszaki lezárása. Felújítás, átépítés és erősítés. 
Bontás. 

Jótállás és szavatosság. A beruházás pénzügyi és 
műszaki lezárása. Felújítás, átépítés és erősítés. 
Bontás. 

Zárthelyi dolgozat II. 

Időtervezés. A sávos ütemterv elkészítése. Beadás. 

Organizáció. Beadás 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. A gyakorlati feladat beadása, zárthelyi dolgozatok 
teljesítése 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

- A zárthelyi dolgozatok és a gyakorlati óra feladati alapján megajánlott jegy, gyakorlati órák 
feladatainak beadása 

Írásbeli vizsga 

 

 


